

PLAN DE TRABAJO ADICIONAL N° 1


Obra: REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO
 MISION LA PAZ
 Localización: SANTA VICTORIA - DPTO. RIVADAVIA
 Fecha presupuestación: 10/04/21



N°	RUBRO	ITEM	INCID.	MESES		
				1	2	3
1	DEMOLICIONES	Extraccion de mesada en cocina casino de oficiales Demolición de soportes y paredes b/mesada cocina casino ofic.	0,33% 0,73%	0,33% 0,73%		
2	REVESTIMIENTO	Cerámico ceramico blanco mate 20x20 (Exterior solamente muretes mesada cocina de casino oficiales)	0,77%	0,77%		
3	CARPINTERIA	P2 - Puerta tablero 0,90x2,05 m 1 hoja P1 - Puerta placa 0,70x2,05 P3 - Puerta tablero 1,50x2,05 V1 - Colocación de ventana de aluminio 1,20x0,4 bº dorm. y casas Porton metalico 1,00x2,05 sala de maquinas (idem Portón cisterna) Colocación de carpintería Bajo mesada melamina c/un estante cocina casino oficiales Colocación de elementos faltantes en placares (hojas, estantes interiores, herrajes, etc.)	15,70% 10,34% 2,36% 25,67% 0,94% 4,49% 2,94%		15,70% 10,34% 2,36% 25,67% 0,94% 4,49%	2,94%
4	CUBIERTAS	Cumbrera de chapa prepintada	1,67%			1,67%
5	VIDRIOS	Transparente 4 mm para nuevas puertas vidriadas de aluminio	0,85%			0,85%
6	VARIOS	Mesada granito natural gris mara en casino oficiales c/bacha Aºº Soporte de mesada casino de oficiales Coloc. Zocalo en mesada casino oficiales	5,99% 0,54% 5,25%	5,99% 0,54% 5,25%		
7	INST. DE GAS EN GRAL.	Revisión y puesta a punto de Inst. de gas en gral. para cocina en casino oficiales y tres viviendas (Incluye conducción, albañilería y gabinete exterior)	9,66%			9,66%
				13,61%	59,51%	26,88%
				13,61%	73,12%	100,00%

\$480.485,63	\$2.100.443,36	\$948.785,72
\$480.485,63	\$2.580.928,99	\$3.529.714,71

Inversión en pesos



Arq. EMIDIO POSSE SYLVESTER
 JEFE PROGRAMA OBRAS DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. WALTER ALVAREZ
 ALVAREZ CHAMÓN S.R.L
 REPRESENTANTE TÉCNICO