

ANEXO

CONVENIO DE RESCISIÓN DE OBRA PÚBLICA

--- Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CUIT 30-71485034-9, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Salta, representada en este acto por su titular, Ing. HÉCTOR HUGO DE LA FUENTE, con domicilio en Centro Cívico Grand Bourg, Avda. Los Incas s/nº de la Ciudad de Salta, en adelante "LA SECRETARÍA", y LA MUNICIPALIDAD DE MOLINOS, CUIT Nº 30-67306420-1, representada en este acto por el Señor Intendente Dn. Walter R. Chocobar, con domicilio en su respectiva sede Municipal, POR LA OTRA PARTE, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y en conjunto denominadas "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente:-----

--- Que mediante la Resolución S.O.P. Nº 870/23 se adjudica la obra y se faculta a firmar el Convenio de Obra Pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Molinos, para la ejecución de la obra "AMPLIACIÓN COCINA Y DORMITORIO, SALÓN COMUNITARIO TACUIL – LOCALIDAD MOLINOS – DPTO. MOLINOS – PROVINCIA DE SALTA", por la suma de \$ 30.529.630,86 (pesos treinta millones quinientos veintinueve mil seiscientos treinta con 86/100) IVA incluido, y con un plazo de 150 (ciento cincuenta) días corridos.-----

--- Que tal como informa la Municipalidad de Molinos y la Inspección de Obra, motiva la solicitud la imposibilidad de continuar con la obra pendiente de ejecutar debido al grave desequilibrio en la ecuación económica financiera ocasionado por la situación financiera que es de público conocimiento.-----

**PRIMERA:** "LAS PARTES" declaran y aceptan rescindir de común acuerdo el Convenio de Obra Pública celebrado en fecha 04/12/23, para la ejecución de la obra "AMPLIACIÓN COCINA Y DORMITORIO, SALÓN COMUNITARIO TACUIL – LOCALIDAD MOLINOS – DPTO. MOLINOS – PROVINCIA DE SALTA" - Expediente Nº 125 – 175.175/22 y agregados, adjudicada mediante Resolución S.O.P. Nº 870/23, ello respecto de todos los trabajos ejecutados y/o a ejecutar, por los que ambas partes renuncian a todo reclamo, reconocimiento de gastos, indemnización, gastos improductivos, mayores costos imprevistos, lucro cesante, o cualquier otra acción que no se encuentre expresamente reconocida con motivo de lo acordado en el presente convenio.-----

--- Se deja expresa constancia que la rescisión acordada se realiza por Mutuo Acuerdo en virtud de lo establecido por los artículos 55 inciso c) de la Ley Nº 8.072, 76 inciso c) de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18 y 15.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P. Nº 216/19, por cuanto han surgido diversas complicaciones financieras que imposibilitaron continuar con la ejecución de la obra de referencia, generando así razones de fuerza mayor sobrevinientes a la adjudicación.-----

**SEGUNDA:** "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a devolver en un plazo de 10 (diez) días corridos la suma de \$ 6.253.712,14 (pesos seis millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos doce con 14/100) percibido en concepto de anticipo financiero, caso contrario se faculta al Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura a retener de futuros créditos dicha suma de cualquier obra que "LA MUNICIPALIDAD" ejecute en la Secretaría de Obras Públicas.-----



**TERCERA:** "LA SECRETARÍA" ocupará y dispondrá inmediatamente del terreno donde se emplaza la obra en el estado en que se encuentra y con todos los bienes incorporados a la misma, para lo cual "LA MUNICIPALIDAD" presta su plena conformidad.-----

**CUARTA:** Para el caso de suscitarse controversias, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes del fuero contencioso administrativo de la ciudad de Salta - Distrito Centro, constituyendo domicilio a tales efectos, "LA SECRETARÍA" en Centro Cívico Grand Bourg, Avda. los Incas S/N de la ciudad de Salta y "LA MUNICIPALIDAD" en su sede municipal.-----

--- En plena conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 22 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro.----



*Walter Roberto Bar*  
*JNT JORNOS*

  
ING. HECTOR HUJO DE LA FUENTE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE SALTA

