



AMBIO CUBIERTA ESCUELA N° 4237 "MARÍA ERNESTINA GUTIERREZ"  
AVENIDA E. ORTIZ S/N° - H. IRIGOYEN


RESOLUCION N° 527

### PLAN DE TRABAJOS - ADICIONAL

ITEM N°	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL	INCIDENCIA TOTAL	15 DÍAS	30 DÍAS
2	Reambio techo de chapas	1.538.115,50	88,92%	44,46%	44,46%
3	Desagües pluviales chapas	31.498,71	1,82%	0,91%	0,91%
4	Desagües pluviales PVC	7.625,75	0,44%	0,22%	0,22%
5	Cielorraso	152.465,23	8,81%		8,81%
<b>AVANCE MENSUAL</b>				45,59%	54,41%
<b>AVANCE MENSUAL ACUMULADO</b>				45,59%	100,00%
<b>INVERSIÓN MENSUAL</b>				788.619,98	941.085,21
<b>INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA</b>				<b>788.619,98</b>	<b>1.729.705,19</b>

  
Atq. GUSTAVO HUESPE  
Director de Obras Municipales  
Secretaría de Obras Pùblicas





Ministerio de Infraestructura y Transporte  
Arq. GUSTAVO HUESPE  
Director de Obras Municipales  
Secretaría de Obras Públicas