

PLAN DE TRABAJO

OBRA: Trabajos de mejora en - HOGAR SAN RAFAEL ARCANGEL

UBICACIÓN: Cerrillos - Dpto. Cerrillos - Pcia de Salta

EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES"

Monto Obra :

224.023,44

	TRABAJOS A REALIZAR	Incid. Porcent.	QUINCENAS	
			1	2
<b>Apertura de vano</b>				
1	Demolición y retiro de cerámicos en muros y piso en Ante	1,25%		1,00 2797,00
2	Demolición de mamposterías	2,02%		1,00 4519,88
<b>Ejecución de contrapiso de H°</b>				
3	Contrapiso s/T.N. (esp. = 10cm)	38,55%	0,50 43178,43	0,50 43178,43
<b>Instalación Sanitaria</b>				
4	Provisión e instalación de artefactos y griferías	28,01%	0,53 33257,52	0,47 29492,52
<b>Instalación Eléctrica</b>				
5	Instalación eléctrica en gral.	30,18%	0,53 35827,82	0,47 31771,84

100,00%

0%	<b>AVANCE FISICO</b>	Mensual	50,11%	49,89%
		Acumulado	50,11%	100,00%

<b>INVERSION</b>	Mensual	112.263,77	111.759,66
	Acumulado	112.263,77	224.023,44

Firma del Asesor Técnico

Firma del Proponente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CARLOS RABUFETTI  
Ing. en Construcciones  
M.C. N° 3474 M.M. N° 1123  
SAN LUIS 765




OBRA: Trabajos de mejora en - HOGAR SAN RAFAEL ARCANGEL

UBICACIÓN: Cerrillos - Dpto. Cerrillos - Pcia de Salta

EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES"

**CURVA DE INVERSIONES**



Firma del Proponente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CARLOS RABUFETTI  
Ing. en Construcciones  
M.C. N° 3474 M.M. N° 1123  
SAN LUIS 766

Firma del Asesor Técnico