

ES COPIA FIEL ORIGINAL
 CAROLINA SUSANA RUSSO
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 MINISTERIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FOLIO 30

ALFA CONSTRUCCIONES

Empresa constructora especializada en obras de alturas, edificios, complejos habitacionales, obras metalúrgicas y civiles en geral.



Obra: REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISION LA PAZ (2° ETAPA) - SANTA VICTORIA - DPTO. RIVADAVIA
 Provincia de Salta

Plan de trabajo

Nº	Descripcion	Unidad	Total	% de Incidencia	30 dias
1	DEMOLICIONES				
1	De revoques, revestimientos y/o pisos	m2	\$ 3.248,74	0,19%	0,19%
2	De mamposterías ladrillos macizos	m3	\$ 1.321,96	0,08%	0,08%
2	FUNDACIONES				
1	Recrecido en base de columna	gl	\$ 150.819,80	9,04%	9,04%
3	CERRAMIENTOS				
1	Mampostería de ladrillo cerámico hueco 18x18x30cm	m2	\$ 6.697,76	0,40%	0,40%
2	Refuerzos en trabas de muros con llaves de HºAº	u	\$ 7.020,02	0,42%	0,42%
4	REVOQUES				
1	Interior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	m2	\$ 4.070,88	0,24%	0,24%
5	CARPINTERIA				
1	Puerta tablero 1.60x2.05mt	u	\$ 316.224,66	18,96%	18,96%
2	Colocación de carpinterías	u	\$ 9.681,09	0,58%	0,58%
6	PINTURAS				
1	Esmalte sintético en carpintería de madera	m2	\$ 15.870,91	0,95%	0,95%
7	INSTALACION SANITARIA				
1	Artefactos sanitarios y griferías	gl	\$ 161.874,18	9,71%	9,71%
2	Drenes de infiltración	gl	\$ 617.042,21	37,00%	37,00%
8	INSTALACION ELECTRICA				
1	Instalacion eléctrica	gl	\$ 349.515,80	20,96%	20,96%
9	VIARIOS				
1	Limpieza final de obra	m2	\$ 24.372,53	1,46%	1,46%
Subtotal			\$ 1.667.760,52	100,00%	100,00%
Total			\$ 2.333.004,34		

Avance mensual	100,00%
Avance acumulado	100,00%
Avance financiero	\$ 2.333.004,34



Arg. ENIDIO POSSE SYLVESTER
 INGENIERO EN OBRAS DE EDIFICACION
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Fabiola Paola Fuentes
 Ingeniera Civil
 M.P. 9622 - M.M. 2986
 Rep. Tec. P/Alfa Construcciones